

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Új sportcsarnok építésének előkészítése

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Ödön
irodavezető
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Új sportcsarnok építésének előkészítése
Ikt.sz: LMKOH/12028/18/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. június 29-én a 95/2015. (VI.29.) határozatával új sportcsarnok építése mellett döntött, melyet TAO támogatás igénybevételével, a látványcsapat sport sportfejlesztési programban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének keretein belül kívánt megvalósítani. 2016. évben elkészültek az engedélyezési tervek és jogerős lett az építési engedély, mely szerint a sportcsarnok nettó alapterülete 1886,34 m². A beruházás összköltsége ekkor bruttó 498.000.001.- Ft-ra lett prognosztizálva, melyből a tervezési és a kivitelezési építési költség bruttó 451.437.541.-Ft volt. A kivitelezési tervdokumentáció birtokában 2018. év márciusától több közbeszerzési eljárást folytatott le a MIZSE-Sport Kft., de az eljárások eredménytelensége miatt a kivitelezésre vonatkozó vállalás szerződés megkötésére nem került sor. Az utolsó eljárásnál a szerződéskötés elmaradásának fő oka az volt, hogy az időközben megemelkedett építési költségek miatt a szükséges fedezet nem állt rendelkezésre.

A Képviselő-testület a 145/2018. (IX.27.) ÖH. 2) pontjában felkérte a polgármestert, hogy a többletforrás biztosítása céljából vissza nem térítendő támogatás iránti kérelemmel forduljon Magyarország Kormányához. A kérelemre az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkára 2019. január 24-én érkezett válaszlevelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy erre a célra nincs elkülönített fedezete az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

A Képviselő-testület 2019. március 28-i határozatában (35/2019. (III.28.) ÖH.) támogatta, hogy a MIZSE-Sport Kft. vissza nem térítendő támogatási kérelemmel forduljon Magyarország Kormányához a lajosmizsei új sportcsarnok beruházás megvalósítása érdekében a hiányzó forrás biztosítása céljából. Információm szerint a MIZSE-Sport Kft. vissza nem térítendő támogatás iránti kérelme sem járt sikerrel. A jogerős építési engedély szerint a 2021. január 01-én életbe lépő új energetikai követelmények miatt az elkészült sportcsarnokra 2020. december 31-ig meg kellett volna szerezni a jogerős használatbavételi engedélyt. Figyelembe véve a kivitelezés közel 1 éves időtartamát, ez a feltétel már nem teljesíthető. Az építési engedély érvényessége 2020. november 23-án lejár, melynek meghosszabbítása csak akkor kérelmezhető ha a kivitelezési munkák a lejárat határánap előtt megkezdődtek.

Fentiek alapján mindenképpen új engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Az új engedélyezési eljárásához a jelenlegi terveket át kell dolgozni, hogy megfeleljenek az új energetikai követelményeknek.

Mindezek után leírva az előzményeket, dr. Salacz László országgyűlési képviselőhöz fordultam, hogy segítsen vissza nem térítendő állami támogatást szerezni az új sportcsarnok megvalósításához.

Kérésemre dr. Salacz László Képviselő Úr megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportlétesítményekért és Sportkapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Sportlétesítményfejlesztési Főosztály Stratégia Sportlétesítmények Osztályát, ahol arról tájékoztatták, hogy a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII.6.) Korm. rendelet alapján a Kormány a Beruházás Előkészítési Alap terhére támogatja a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamatát. A Korm. rendelet 2. § (2) pontja alapján többek között támogatható elem az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése, valamint az engedélyeztetés lefolytatása.

A minisztériumban folytatott személyes megbeszélésünkön az is nyilvánvalóvá vált, hogy jelen helyzetben már Lajosmizse Város Önkormányzata is lehet a támogatás kedvezményezettje. Ennek alapján az építési engedélyezéskor is Lajosmizse Város Önkormányzata lenne a kérelmező, illetve az építető.

Jelenleg az építési tervek és az építési engedély is a MIZSE-Sport Kft. nevére szól, ezért is szükséges a városi sportcsarnok és kiszolgáló egységeinek megvalósítására kötött együttműködési megállapodás jogi rendezése. Megkerestem a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesületet, hogy adjon tájékoztatást az építendő sportcsarnok előkészítő tevékenységeinek jelenlegi állásáról és arról, hogy van-e esély az együttműködési szerződés szerinti megvalósításra.

Az új sportcsarnok terveinek átdolgozására a COMFORT Tervező Kft. egy egyszerűsített változatra bruttó 2.844.800.-Ft-os, illetve egy magasabb gépészeti műszaki tartalomra (korszerűbb fűtési és szellőztető rendszer) történő áttervezésre bruttó 4.241.800.-Ft-os árajánlatot adott, mely tervezési díj finanszírozására kérne az Önkormányzat támogatást a Beruházás Előkészítési Alapból.

Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak:

- 1.sz. melléklet: dr. Salacz László országgyűlési képviselő megkeresése
- 2.sz. melléklet: Sársfalvi Péter helyettes államtitkár levele dr. Salacz László országgyűlési képviselőnek
- 3.sz. melléklet: Molnár Krisztián osztályvezető levele Basky András polgármesternek
- 4.sz. melléklet: Fűzy András tájékoztató levele

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2020. (.....) ÖH.

Új sportcsarnok építésének előkészítése

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lajosmizsei 700/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon Lajosmizse Város Önkormányzata beruházásában és üzemeltetésében kíván sportcsarnokot létesíteni.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzata a megvalósítani kívánt új sportcsarnok építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervekre, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatására állami támogatás iránti kérelmet nyújt be a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII.6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés n) o) p) pontjai alapján.
- 3) A Képviselő-testület az új sportcsarnok terveinek átdolgozására a COMFORT Tervező Kft. tervezési árajánlatai közül a-Ft összegű tervezési ajánlatot fogadja el.
- 4) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására, a támogatási kérelem benyújtására, nyertes támogatás esetén a támogatói okirat aláírására, a tervezési szerződés megkötésére.
- 5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új sportcsarnok építése céljára továbbra is rendelkezésre tartja saját erőként a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 3.9.1. „Városi sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai” soron lévő 51.890.000.-Ft-ot.

Határidő: 2020. szeptember 17.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András sk.
polgármester



Lajosmizse Város Polgármesterétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax:76/457-575

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Ikt. szám: LMKOH/12028/1/2020
Üi: Kovács Gábor

Tárgy: Lajosmizsei Sportcsarnok építése

dr. Salacz László
országgyűlési képviselő részére

Tisztelt Képviselő Úr!

A lajosmizsei új sportcsarnokkal kapcsolatos megkeresésére az alábbiak szerint tájékoztatom a jelenleg rendelkezésünkre álló információkról, adatokról:

Előzmények:

2015-ben kezdődtek meg az előkészületek a Győri Kosárlabda Akadémiával, hogy TAO-s keretek igénybevételével megépítsünk egy új sportcsarnokot, hiszen az iskolai testnevelési órák egy részét a Kecskeméti Tankerület az önkormányzattal együttműködve nem tudja megfelelő körülmények között tartani, továbbá a helyi verseny- és szabadidősport is kinőtte a jelenlegi lehetőséget, további fejlődéséhez egy új, nagyobb és korszerűbb csarnok szükséges.

1. Pontos helyszín:

Lajosmizse, belterület, Sport utca 1, 700/2 hrsz (megosztás előtt: 700 hrsz); kivett beépítetlen terület 5874 m².

Tulajdonos: Lajosmizse Város Önkormányzata, 1/1.

Terhelés: vezetékjog, 82 m², 16 m², jogosult: NKM Áramhálózati Kft., 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.

Tulajdoni lap, térkép mellékelve.

2. Rendelkezésre álló forrás nagysága, döntés megjelölése:

a. Lajosmizse Város Önkormányzatának 145/2018. (IX. 27.) ÖH határozata
A határozat szerinti összeg (51.890.000.- Ft) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020 évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete 10. melléklet 3.9.1 sorában rendelkezésre áll.

b. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ki/JH01-07296/2016/MKOSZ határozata MIZSE-Sport Kft támogatásáról

3. Részletes tervezett műszaki tartalom:

(Kivonat a Tervdokumentáció, 2016-08 módosított engedély és dokumentáció / építészeti műszaki leírásból: 4. oldal, „Tervezési koncepció, funkciók” fejezet.)

A tervezett épület egy több labdajáték befogadására alkalmas, osztható terű sportlétesítmény. A küzdőtérén három centerpálya lesz, úgy mint ...

... kosárlabdapálya,
... röplabdapálya,
... kézilabdapálya.

A csarnokot két leereszthető osztófűggönnyel három felé lehet osztani. A felosztott csarnok egyes részegységeiben keresztirányba fordított edzőpályák kerülnek kialakításra, úgy mint...

... 2 db kosárlabdapálya,
... 1 db röplabdapálya.

A csarnok tartó-, ill. egyéb szerkezetek alatti szabad belmagasságát úgy tervezzük, hogy az feleljen meg a röplabda NB II. igényeinek (min 7,20 m). A főtartók alatti belmagasságát ennek megfelelően (biztonsági ráhagyással) PV+7,50 m-ben határoztuk meg.

A sportcsarnok a nevezett labdajátékokkal kapcsolatos egyesületi sport céljára készül, nyilvános használatra. Az épületben egyéb rendezvényekkel csak alkalmanként kell számolni. Az épületben 300 fő befogadására alkalmas nézőtér készül. Az épületben (sportolók, vezetők, egyéb személyzet, kísérők, stb) 300+50=350 fő maximális egyidejű létszámmal kell számolni. Az épület szaniter csoportjait erre a létszámmra méreteztük. Az épület közönségoldali akadálymentességét biztosítottuk (a közlekedők, és az ajtók megfelelő méretével, az akadálymentes közönség WC betervezésével). A sportolói oldalon az akadálymentességet a Tervezési Program szerint nem kellett biztosítani.

A küzdőtér átellenes homlokzati szakaszain egy-egy 3,50/3,00 m méretű szabadba nyíló ajtót terveztünk, hogy a terjedelmes felszerelések (sporteszközök, sportszerek, stb) beszállítása biztosítható legyen. A két ajtó menekülésre is figyelembe lett véve.

Az épület két jól elkülöníthető részből áll, úgy mint ...

... a küzdőtéri csarnoképületből, és
... a kiszolgáló épületrészből.

A két funkcionális blokk egy folyosón keresztül kapcsolódik. A személyzeti folyosóról nyílnak a szükséges kiszolgáló helyiségek (öltözők, elsősegélyhely, tárolók, stb). A főbejárat felől egy nagyméretű előteret terveztünk. Ehhez a térhez kapcsolódnak a közönség kiszolgálását célzó

helyiségek (büfé, ruhatár, pénztár, közönség WC-mosdó csoportok, ill. a szakosztályiroda és VIP váró). Innen nyílik a küzdőtér, lehetővé téve a sportolóktól elválasztott forgalmat.

A főbejárat előtt fedett-nyitott előteret (forgalmi osztó-gyűjtő területet) alakítottunk ki. Ugyanígyen előtető készül a parkoló felőli kijáratoknál.

4. Tervezett költség (2018 évi adatok)

Közbeszerzés	16.036.315.-Ft
Kivitelezés	987.000.000.-Ft
Eszközbekbeszerzés	20.199.350.-Ft
Műszaki ellenőrzés	9.144.000.-Ft
Közreműködői díj	12.810.000.-Ft
Eljárási díj	6.405.000.-Ft
Banki költségek	8.000.000.-Ft
Összesen	1.059.594.665.-Ft

5. Tervezett megvalósítási időszak

Forrás rendelkezésére állásától számított 18-24 hónap:

3-5 hónap – tervek aktualizálása (épületenergetikai követelmények változása)

3-5 hónap – közbeszerzés lebonyolítása

12-14 hónap – kivitelezés

6. Szükséges forrás felhasználásának várható ideje

2020 év vége, 2021 év eleje.

7. Közbeszerzési eljárások eredménye

2 db eredménytelen közbeszerzési eljárás

8. Építkezés várható kezdési és befejezési időpontja

A forrás rendelkezésre állásának függvényében a 5. pont szerinti ütemezésben.

9. Jövőbeni hasznosulás, várható üzemeltetési költség és az annak fedezetéül szolgáló forrás megjelölése

- a. Jövőbeni hasznosulás: Megvalósíthatósági, üzemeltetési tanulmány 2. fejezet (5. oldal)
- b. Megvalósíthatósági, üzemeltetési tanulmány 12. táblázat (39. oldal, 2018 évi adatok)

10. A jövőbeni üzemeltető személye

Lajosmizse Város Önkormányzata vagy intézménye (Megvalósíthatósági, üzemeltetési tanulmány 24. oldal: lehetséges „B” változat.)

11. Rendelkezésre álló tervek – csatoltan:

- 2015. decemberi eredeti Építési engedélyezési terv (700 hrsz)
- 2016. augusztusi Módosított építési engedélyezési terv (700/2 hrsz)
- 2018. áprilisi Kiviteli terv
- 2018. szeptemberi Megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmány

Az 1., 2., 9. és 11. pontokhoz kapcsolódó melléleteket elektronikusan csatoltam.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra van szükség, készséggel állunk rendelkezésre!

Segítő együttműködését ezúton is köszönöm!

Lajosmizse, 2020. július 13.

Basky András s.k.
polgármester

Feladó: **dr. Salacz László** <salacz.laszlo@parlament.hu>
Date: 2020. aug. 6., Cs, 7:46
Subject: FW: Lajosmizse Sportcsarnok
To: <baskyandras24@gmail.com>

Tisztelt Képviselő Úr!

Sárfalvi Péter helyettes államtitkár úr megbízásából az alábbiakban kérem Tisztelt Országgyűlési Képviselő úr szíves intézkedését.

Kérem, hogy a **Lajosmizse Sportcsarnok megvalósításával** kapcsolatban a csatolt táblázatot kitölteni valamint mellékelt előterjesztés „Részletes Előterjesztés” pontjában az alábbi adatokat megadni szíveskedjenek:

A BERUHÁZÁS:

- o pontos helyszínét (helyrajzi számmal, kül, vagy belterület megjelöléssel), az érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyának ismertetését (tulajdoni lap megküldésével együtt)
- o a rendelkezésre álló forrás nagyságát, a kapcsolódó Kormány (és esetleg Önkormányzati) döntés megjelölésével együtt
- o részletes tervezett műszaki tartalmát
- o tervezett költségét
- o tervezett megvalósítási időszakát
- o a szükséges forrás felhasználásának várható idejét
- o esetleges közbeszerzési eljárás(ok) eredményét
- o az építkezés várható kezdési és befejezési időpontját
- o forrás részletes indokát illetve annak pontos nagyságát
- o jövőbeni hasznosulását, várható üzemeltetési költségét és az annak fedezetéül szolgáló forrás megjelölését.

o a jövőbeni üzemeltető személyét

o minden olyan egyéb információt, ami egy megalapozott Kormánydöntés meghozatala szempontjából jelentőséggel bír.

Kérem, hogy az előterjesztést – amennyiben lehetséges – a beruházással érintett, jelenleg meglévő épület(ek)ről készített képekkel valamint látványtervekkel is kiegészíteni szíveskedjenek.

Kérem, hogy kitöltés után az előterjesztést és táblázatot részemre és dr. Hajdú Sándor főosztályvezető úr (sandor.hajdu@emmi.gov.hu) részére visszaküldeni szíveskedjenek, lehetőség szerint 2020.08.07. péntek 9 óráig.

A rövid határidőért szíves elnézését kérem.

Szíves segítségét, közreműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Molnár
Krisztián

osztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportlétesítményekért és Sportkapcsolatokért

Felelős Helyettes Államtitkárság

Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztály

Stratégia Sportlétesítmények Osztálya

1054 Budapest, Hold u. 1.

Tel: 06-1-795-35-22

Email: krisztian.molnar@emmi.gov.hu

Az előterjesztés 3.sz. melléklete

Lajosmizse Mail - Lajosmizse Sportcsarnok

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e7ef880c80&view=pt&se...>

ÉRKEZETT

2020 AUG 12.
M Gmail

Lajosmizsei Közös, Önkormányzati Hivatal <lajosmizse@lajosmizse.hu>

Lajosmizse Sportcsarnok

1 üzenet

Molnár Krisztián <krisztian.molnar@emmi.gov.hu>

2020. augusztus 1

Címzett: "lajosmizse@lajosmizse.hu" <lajosmizse@lajosmizse.hu>

Másolatot kap: "Hajdú Sándor dr." <sandor.hajdu@emmi.gov.hu>, Haba Miklós József <jozsef.miklos.haba@emmi.gov.hu>

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	
4.	
Érkezett: 2020. 08. 12. nap	
LMKOH/ 12028-4/2020	Szilágyi
Előszám:	mol

Tisztelt Polgármester Úr!

A telefonon megbeszéltek szerint az alábbiakról tájékoztatom.

A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján a Kormány a Beruházás Előkészítési Alap terhére támogatja a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamatát.

A rendelet 2. § (2) pontja alapján az alábbi előkészítési fázisok megvalósításának támogatása lehetséges:

„(2) Az Előirányzatból a beruházás előkészítésének alábbi fázisaihoz biztosítható fedezetet:

- a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,
- b) fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,
- c) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
- d) beruházási terv készítése,
- e) tervezési program elkészítése,
- f) költség- és időkalkuláció elkészítése,
- g) helyszínvizsgálat lefolytatása,
- h) beruházási program elkészítése,
- i) beruházási alapokmány és program elfogadása,
- j) tervpályázat lebonyolítása,
- k) településrendezési eszközök elkészítése,
- l) vázlatterv készítése,
- m) jóváhagyási terv készítése,
- n) engedélyezési dokumentáció készítése,
- o) engedélyeztetés lefolytatása,
- p) kivitelezési dokumentáció elkészítése.

"

Kérem hogy a fenti rendelet áttekintése után szíveskedjenek tájékoztatni az alábbi táblázat kitöltésével, hogy a

lajosmizsei sportcsarnok beruházás esetén milyen előkészítési fázisok megvalósítása lenne szükséges, és azo mennyi a forrás-, illetve időigénye.

Előkészítési fázis megnevezése	Forrás összege	Időtartam
Mindösszesen		

Köszönöm:



Molnár Krisztián

osztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportlétesítményekért és Sportkapcsolatokért

Felelős Helyettes Államtitkárság

Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztály

Stratégia Sportlétesítmények Osztálya

1054 Budapest, Hold u. 1.

Tel: 06-1-795-35-22

Email: krisztian.molnar@emmi.gov.hu

MIZSE-SPORT Szolgáltató Kft.
H-9025 Győr, Csapkegyári út 2-4.
tao.mizse@gyorikosar.hu

Lajosmizse Város
Önkormányzata
LAJOSMIZSE
Városház tér 1.
6050

BASKY András
Polgármester Úr
részére

előterjesztés
2020.09.11

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
2020. év 09. hó 11. nap	
2020/2020 sz. sz. száma	Előadó: Szilágyi
E:mell



Tárgy: Tájékoztató LMKOH/12028-7/2020 megkeresésre
Dátum: Győr, 2020. szeptember 11.

Tisztelt Polgármester Úr!

2020. szeptember 08. napján kelt LMKOH/12028-7/2020 ügyszámú levelében tájékoztatást kért Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 700/2 hrsz-ú ingatlanra tervezett városi sportcsarnok megvalósulásával kapcsolatosan. Megkeresésére az alábbiakról szeretném tájékoztatni:

A MIZSE-Sport Szolgáltató Kft. (9021 Győr, Domb utca 11. asz: 25551163-2-08) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdése, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet lehetőségeinek figyelembe vételével 2016/2017 évben sikeresen pályázott a Lajosmizsei Sportcsarnok megvalósítására.

- A ki/JH01-07296/2016/MKOSZ iktatószámom jóváhagyott sportfejlesztési program harmadik hosszabbított időszakának lezárásán vagyunk túl, melynek elszámolása megtörtént és a kijelölt ellenőrző szervek felé benyújtásra került, jelenleg annak jóváhagyására várunk,
- Szintén a fenti program további meghosszabbítását kérelmeztük a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől, mely kérelem az előírt mellékleteivel egyetemben határidőre benyújtása került annak elfogadását és a hosszabbító határozat kiadását várjuk,
- A MIZSE-Sport Kft. 2020. év elején „Sportfejlesztési program módosítási kérelmet” terjesztett elő az Emberi Erőforrások Minisztériumnál és egyben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénél annak érdekében, hogy az eredeti határozatban foglalt megvalósulási összeg emeléséhez hozzájáruljon. A beruházás megkezdésétől számítottan olyan magas mértékben megnövekedtek a kivitelezés és az ahhoz kapcsolódó költségek, hogy a jelenlegi keretből nem lehet megvalósítani a sportlétesítményt. A módosítási kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van.

Jelen állapot szerint a program módosításának és meghosszabbításának elbírálására várunk ahhoz, hogy folytatni tudjuk a munkálatokat. Amennyiben a módosítási kérelmünket pozitívan bírálják el, szükséges lesz még a különbözeti keret feltöltése is, ahhoz, hogy a kivitelezési munkálatokat vállalhatóan meg tudjuk kezdeni, ehhez a Minisztérium is csak ebben a formában járul hozzá.

MIZSE-SPORT Szolgáltató Kft.
H-9025 Győr, Csipkegyári út 2-4.
tao.mizse@gyorikosar.hu



Álláspontunk szerint a fentiekben felsorolt ügymenetek sikeres lezárását követően ki kell dolgozni azt a stratégiát, melyben közös akarattal meghatározzuk a sportlétesítmény megvalósulásának ütemét és lehetőségét.


Célunk természetesen továbbra is az, hogy a sportlétesítmény minél gyorsabban megvalósuljon.

Kérem tájékoztatónk szíves tudomásul vételét.

Győr, 2020. szeptember 11.

Tisztelettel:

MIZSE-Sport Kft.
9025 Győr, Domb utca 11.
Adószám: 24551163-2-08
GÁLOS László
ügyvezető



Fűzy András
elnök – Széchenyi Kosárlabda Akadémia SE.