

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. augusztus 11-i ülésére**

Tárgy: Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosításának tudomásul vétele.

Az előterjesztést készítette:

Dodonka Csaba
tanácsos
Intézményirányító és
Településfejlesztési Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. augusztus 11-i ülésére

Tárgy: Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosításának tudomásul vétele.

Ikt.sz: I./128/340/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2009. (XI.16.) határozata alapján 2009. november 24-én Vállalkozói szerződés (továbbiakban: szerződés) került aláírásra Lajosmizse Város Önkormányzata és a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt. között „Lajosmizse város szennyvízhálózatának fejlesztése (KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0076) nyertes pályázathoz kapcsolódó új létesítmények tervezési és kiegészítő tervezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban.

A szerződés 3/f pontja alapján a támogatásra vonatkozó útvonalterven szereplő köztes RMT jóváhagyásának tervezett dátuma 2010. április 30-ra lett beállítva. Továbbá a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt. a szerződésben a végteljesítési határidejét a szerződés aláírásától számított 199 napban határozta meg, amelynek lejártá 2010. június 10-e volt. 2010. év május hó végén még nem lehetett tudni, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (továbbiakban: KvVMFI) mikor fogja véglegesen jóváhagyni a köztes RMT-t, de az egyértelműen látható volt a visszajelzésekből, hogy a jóváhagyás időpontja 2010. június 10-ét követően lesz.

A fentiek alapján a szerződés módosítása szükségessé vált a szerződés aláírásától számított 199 napon belül.

Az eredeti szerződést a Polányi Ügyvédi Iroda készítette el a tervezői közbeszerzési eljárást követően, így annak módosításával szintén ők lettek megbízva 2010. májusában.

A Polányi Ügyvédi Irodával kötött Megbízási Szerződés 3. pontja alapján a Megbízott felelőssége a közbeszerzési eljárások lebonyolításának jogszerűségére, az egyes eljárási cselekmények közbeszerzési szempontú szakszerűségére, a törvényesség biztosítására, valamint a Megbízó e körben adott utasításainak szakszerűtlenségére vagy célszerűtlenségére irányuló írásos figyelmeztetések elmaradásából eredő károokra terjed ki.

A fentiek alapján az *előterjesztés mellékletét* képező Vállalkozási szerződés módosítása 2010. június 10-én aláírásra került, melyet annak tartalma megismerése céljából a T. Képviselő-testület elé terjesztek.

A KvVMFI Lajosmizse Város Önkormányzatát 2010. június 27-i levelében értesítette, hogy továbbtervezésre alkalmasnak találta a benyújtott köztes RMT tervezetet.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2010 (.....) ÖH

Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött
szerződés módosításának tudomásul vétele.

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítás tartalmát megismerte és annak 2010. június 10-i aláírását tudomásul vette.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. augusztus 11.

Lajosmizse, 2010. augusztus 04.

Basky András sk.
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Név: Lajosmizse Város Önkormányzata

Cím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Képviselő: Basky András, polgármester

adószáma: 15337960-2-03

statisztikai számjele: 15337960-8411-321-03

mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a

Név: HINTERLAND Mérnöki Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1165 Budapest, Sarjú út 6.

Képviselő: Juhász Attila, vezérigazgató

adószáma: 14452321-2-42

statisztikai számjele: 14452321-7112-114-01

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott időben és helyen, az alábbiak szerint:

Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő a „Lajosmizse Város szennyvízhálózatának fejlesztése (KEOP-1.2.0/1F-2008-0076) nyertes pályázathoz kapcsolódó új létesítmények tervezési és kiegészítő tervezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű KÉ 20956/2009. számú hirdetményvel megindított közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel, a Vállalkozóval a Megrendelő által kidolgozott ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint 2009. november 24. napján vállalkozási szerződést kötött.

Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel összhangban a megkötött vállalkozási szerződést módosítják.

Indokolás:

Az előzetesen kalkulált és a Megrendelő által tervezett – a vállalkozási szerződés 1.3f. pontjában meghatározott – köztes RMT jóváhagyásának, azaz a továbbtervezési engedély kiadásának az időpontja 2010. április 30. volt, ez az időpont – szerződő felek által a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – a szerződéskötést követően beállott körülmény - 3. személyek tevékenysége - miatt jelentősen elhúzódott, jóváhagyását jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontjában sem lehet pontosan meghatározni. Mivel a továbbtervezéshez szükséges jóváhagyás nélkülözhetetlen feltétele a műszaki paraméterek végleges specifikálásának és a tendertervek elkészítésének, ezért szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A.)

a vállalkozási szerződés 1.3f.) pontja az alábbiakra módosul

3/f.

Vízjogi létesítési és építési engedélyekben meghatározott műszaki tartalomra, az építési közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges, a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet előírásai szerinti műszaki tenderdokumentáció (tendertervek) elkészítése.

Ajánlatkérő a tervezendő változatot legkésőbb a köztes RMT jóváhagyásától számítva 8 munkanapon belül megadja, a szükséges műszaki paraméterekkel specifikálja. A végteljesítési határidő, azaz a tenderdokumentáció elkészítésének végső határideje - amelynek feltétele, hogy a vízjogi létesítési engedély jogerőssé váljon - 2010. október 15.


A vállalkozó az RMT készítője részére az adatszolgáltatást folyamatosan végzi.

A vállalkozó az RMT készítője részére a tervekkel egyezően a végleges adatszolgáltatást 2010. október 20. napjáig teljes körűen biztosítja.

B.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlan tartalommal továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el.

Lajosmizse, 2010. június 10.

 Lajosmizse Város Önkormányzata Basky András, polgármester Megrendelő P H	 HINTERLAND Zrt. Juhász Attila, vezérigazgató Vállalkozó P H
 HINTERLAND Mérnöki Iroda Zrt. 10702301-48884701-51100005 1165 Budapest, Sarjú út 6. Fővárosi Bíróság Cégbírósága cégjegyzékszám: 01-10-046159 adószám: 14452321-2-42 CIB Bank Zrt.	