

Tervezési szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött

Egyrészről

név:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete**

székhelye:

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

adószáma:

15337977-2-03

képviseli:

Tengölics Judit

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrészről a

név:

Hévíznet Kft

székhelye:

2600 Vác, Tavasz utca 14.

cégjegyzékszám: 13-09-1047147

adószáma:

13563473-2-13

képviseli:

Gresicki András ügyvezető

mint Tervező, - a továbbiakban: Tervező, együttesen: Felek – között, alulírott helyen és napon, a **Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen** c. pályázathoz kapcsolódó, a projekt műszaki tartalmát megalapozó elvi engedélyes tervek és kiviteli tervek (mely tartalmazza a csatlakozási dokumentációt) elkészítése vonatkozásában.

1. Előzmények

- 1.1. A Felek 2014. május 28. dátummal Tervezési szerződést kötöttek, melynek tárgya a **Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen** c. pályázat műszaki tartalmát megalapozó **elvi engedélyes tervek és kiviteli tervek (mely tartalmazza a csatlakozási dokumentációt)** elkészítése.
- 1.2. Mivel az energiaszolgáltató felé a végleges igénybejelentéseket, majd a csatlakozási dokumentációt a támogatói döntés kézhezvételét (2015. január) követően nyújtotta be a Tervező az energiaszolgáltató felé, így a Tervezési szerződésben rögzített számlázási ütemezések, valamint a teljesítési határidők felülvizsgálatra kerültek, mely alapján szükségessé vált a Tervezési szerződés módosítása, melyet mindkét fél kezdeményezett.

2. Módosítással érintett rendelkezések

A Tervezési szerződés **3.2. pontjában** rögzített Kifizetések teljesítése módosul az alábbiak szerint:

KEOP-4.1.0/2/14-2014-0260

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRA
BENYÚJTÁSRA KERÜLT.
TELJESÍTÉSÉT IGAZOLOM:

