



Lajosmizse Város Önkormányzata

Basky András
polgármester

www.lajosmizse.hu

A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén



Előkészítő munkálatok, a pályázat benyújtása

- Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. év márciusában kezdte el a szakmai munkát az Új Széchenyi terv „Zöldgazdaság-fejlesztési Program” keretében megjelent, KEOP-2011-4.9.0. azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati kiírás vonatkozásában.
- A pályázatot az önkormányzat 2011. május 14-én nyújtotta be.

Értesítés a pályázat nyertességéről, Támogatási Szerződés aláírása

- 2012. január 30-án Lajosmizse Város Önkormányzatát a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet értesítette, hogy támogatásban részesítették a **KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú, „A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”** című pályázatát.
- A Támogatási Szerződés 2012. május 07-én került aláírásra a Kedvezményezett és a Támogató között.

A források megoszlása

Források megoszlása	
Európai Uniós támogatás	248.343.508.- forint
Saját forrás	43.825.326.- forint
Összesen	292.168.834.- forint

Közbeszerzés kötelező tevékenységei

- A fejlesztéssel kapcsolatosan az önkormányzat részére 4 közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia az alábbi tevékenységek vonatkozásában:
 - kivitelezés,
 - műszaki ellenőrzés,
 - nyilvánosság biztosítása,
 - projektmenedzsment.

A közbeszerzési eljárások nyertesei

Tájékoztatás a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Tevékenység	A közbeszerzési eljárás nyertese	A szerződés aláírásának dátuma
Kivitelezés	Élő-Energia Kft. (1174 Budapest, Jókai u. 3.)	2012.07.27.
Műszaki ellenőrzés	Stabil Mérnökiroda Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. (2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 22.)	2012.07.30.
Nyilvánosság biztosítása	HBF Hungaricum Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.)	2012.07.30.
Projektmenedzsment	MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. (6087 Dunavecse, Fő út 79.)	2012.07.30.

Egyéb együttműködő partnerek

Tájékoztatás az egyéb együttműködő partnerekről

Tevékenység	Együttműködő partner	A szerződés aláírásának dátuma
Megvalósíthatósági Tanulmány és pályázati dokumentáció elkészítése	MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. (6087 Dunavecse, Fő út 79.)	2011.05.13.
Közbeszerzési szakértő	Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)	2012.05.11.
Épületgépészeti kiviteli terv	PLAN DRIVE Tervező és Kivitelező Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 73/d.)	2012.05.04.
Energia tanúsítvány	Hunyadi Energetika Kft. (1183 Budapest, Martinovics tér 24.)	2011.04.01.
Könyvvizsgálat	KALA Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (6500 Baja, Török u. 54.)	2012.11.23.

A beruházás helyszíne

- A beruházással a Lajosmizse, Szabadság tér 13. és Ceglédi út 1. szám alatt megtalálható épületkomplexum (régis és új iskola szárny, a sportcsarnok és a kollégium) érintett.



A beruházás helyszíne



A beruházás tartalma

- A fejlesztés a következő tevékenységeket foglalja magában: *fűtési rendszer fejlesztése hőszivattyú alkalmazásával, hideg-meleg vizes rendszer korszerűsítése napkollektorok használatával, külső nyílászárók cseréje, az épületek külső hőszigetelése.*
- A kivitelezési munkálatok 2012. augusztus 1-től 2012. november 26-ig tartottak.

A fejlesztés eredménye

- A fejlesztés eredményeként egy energetikailag korszerűbb, felújított intézményben folytathatják tanulmányaikat a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola tanulói.
- A projekt zárás tervezett időpontja 2012. december 31.

A fejlesztés eredménye képekben



Foto: Rigo Pál

A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben



A fejlesztés eredménye képekben

