Vallalkozasi szerzodés 1. szamia modositasa

Amely létrejott

Egyrészrol ,

név: Lajosmizse Varos Onkormanyzata Intézményeinek
Gazdasagi Szervezete

székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi ut 1.

addszama: 15337977-2-03

képviseli: Tengdlics Judit

mint Megrendeld, - a tovabbiakban Megrendel6 -, masrészrél a

nev: Héviznet Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag
székhelye: 2600 Vac, Tavasz utca 14.

cégjegyzékszama: 13-09-104717

adoszama: 13563473-2-13

képviseli: Gresicki Andras (gyvezetd

mint Vallalkozd, - a tovabbiakban: Vallalkozd, egyiittesen: Felek - k&zott, alulirott
helyen és napon, Napelemes rendszer telepitése Lajosmizse telepiilésen c.
targyban.

1. Elézmények

1.1. A Felek 2014, augusztus 11. datummal Valialkozasi szerzddést kotottek
Napelemes rendszer telepitése Lajosmizse telepiilésen targyban.

1.2, A tamogatdi ddntés értelmében a projekt elszamolhatd dsszkéltsége,
ezaltal a vallalkozéi dijbdl a projekt keretén beliil elszédmolhatd dsszeg is
csokkent. A Megrendelé és a Vallalkozé kézétti targyaldsok
eredményeként a kivitelezés koltség nem maddosult.

1.3, A Tamogatéi Okirat kézhezvételét kbvetben a Megrendeld értesitette a
Vallalkozot a Tamogatoi Okirat hatdlyba Iépésérél. Mivel a Tamogatoi
Okirat hatalyba Iépésekor a Vallalkozdsi szerzddésben rdgzitett
Utemezéseket, valamint a tevékenység elvégzésére vonatkozd hataridoket
mar taliéptik, igy a szerz6dés ezen pontjai fellilvizsgalatra kerliltek, mely
alapjan szlkségessé valt a Vallalkozasi szerz6dés moddositdsa, melyet
mindkét fél kezdeményezett.
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2.

Mddositassal érintett rendelkezések

A Vallalkozasi szerzédés 4.1. pontjaban rogzitett hataridok mddosulnak az
alabbiak szerint:

A munkavégzés varhaté megkezdéseének idépontja: 2015.06.18.
Munkavégzés befejezésének varhato hatarideje: 2015.07.06.

A Villalkozasi szerz6dés 4.2 pontjaban szereplé tevékenységek ltemezése
modosul az alabbiak szerint:

Elvégzett feladatok Teljesités
hatarideje
Berendezés leszaliftasa, napelemek,
1. Utem napelem tartdszerkezet szett, szolar 2015.06.26.
vezetékek felszerelése
2. (tem | Berendezés miszaki atadas-atvétele 2015.07.06.

A véllalkozasi szerz6dés 6.2 pontjaban szereplé fizetési Utemezés és fizetési
mod maddositasa az alabbiak szerint:

Elvégzett feladatok Szamla 0Osszege

(Ft + AFA)
Végszamla | Berendezés miiszaki atadas-atvétele 32.991.500 +
8.907.705 Ft AFA

A Viallalkozasi szerz6dés 6.5 pontja az alabbiak szerint médosul:

A szamlak megfizetése szdllitéi finanszirozas keretében fog megvaldsulni. A
tdmogatdi déntés értelmében a projekt elszamolhato Gsszkéltsége, ezaltal a
vallalkozéi dijbdl a projekt keretén beliil elszamolhatd Osszeg is csdkkent. A
Megrendel6 a killénbdzetet sajat forrasbol biztositja, mely osszeget a
Megrendeld teljesitést kévetben, szadmla ellenében a Vallalkozd bankszam!adjara
heliil. Ez alapjan a kidllitott szamlak 6nerd részét a Megrendeld kdzvetleniil
fizeti meg a Vallalkozdé szamara, majd az ellenszolgaltatds Gsszegébdi
fennmaradd, a szdmlak Osszegének pdlydzati tdmogatastartalmat a Vallalkozo
szamara kézvetlenlll a Kozremiikédoé Szervezet egyenliti ki.

A megbizasi dijat Megbizdé szamla ellenében Megbizott bankszamlajara torténd

......



3. Egyéb

A Vallalkozési szerz6dés egyéb részei valtozatlanul érvényben maradnak.

Lajosmizse, 2015. aprilis 28.

2600 Mac, Tavasz u. 14
65,3473-2-13







